



archimeda

Heidekreisklinikum
Neues Klinikum

HKK.NK – Terminplanung
Walsrode, 27. Juli 2020

HKK NK – Termine – Detailterminplan Wettbewerb und FU-Bau (Stand 07/2020)

Vorgangsname	2021												2022								
	3. Quartal			4. Quartal			1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal			1. Quartal		
	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz
Bekanntmachung	◆ 24.07.2020																				
Auswahl Wettbewerbsteilnehmer (Teilnahmewettbewerb)	■ 10 Wochen																				
Realisierungswettbewerb (Hochbau und Freianlagen)	■ 14 Wochen																				
Abgabe der Wettbewerbsarbeiten und Modelle	◆ 3. KW 2021																				
Prüfung und Bewertung Wettbewerbsbeiträge	■ 7 Wochen																				
Preisgericht	◆ 10. KW 2021																				
öffentliche Ausstellung der Wettbewerbsbeiträge	■ 6 Wochen																				
Vertragsverhandlung und Beauftragung Planungsleistungen	■ 3 Wochen																				
Planung (Architekt, Statik, Haustechnik, Medizintechnik etc.)	■ 28 Wochen																				
Einreichung Förderantragsunterlage (FU-Bau) bei SozMin/NLBL	◆ 09/2021																				

